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新年度業務計劃執行流程新年度業務計劃執行流程新年度業務計劃執行流程新年度業務計劃執行流程    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編訂計劃書草案 

(9 月底) 

委員會討論 

(10 月中) 

安排執行進度表 

(含行事曆) 

各組再協商 

執行進度 

每月追蹤 
※ 監督者：主任 

董事會審議 

(10 月底) 

呈報主管機關備查 

(11 月中) 

※ 報告者：主任 

確定新年度執行方向與目標

(12 月底前完成) 
※ 負責人：主任 

每季追蹤 
（或報告） 

全體工作人員及各組主全體工作人員及各組主全體工作人員及各組主全體工作人員及各組主
管擬訂草案管擬訂草案管擬訂草案管擬訂草案    

(9 月中) 

※ 編訂者：主任 

 

新年度執行進度 

控管及追踪 ※ 負責人：主任 

業務執行年度報告 

(翌年 4 月中旬前送委員會審議)

※報告人：主任 

送請董事會審議
（翌年 4 月底）           

※ 院務會議討論院務會議討論院務會議討論院務會議討論 

※ 監督者：主任 

※ 負責人：主任 
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